

Plano de Entregas — CRM e Operacional

Projetus · Comercial, TransfereGov e canais · Preparado para Rooger · 04/08/2026 · v2 (com margem)

Princípio deste plano: datas com buffer real. Uma entrega principal por janela. Escopo novo não entra no meio do sprint sem empurrar a data. OAuth Google, IA e checklist operacional completo ficam fora do corte imediato.

Prioridade alinhada (com margem)
Semana 1 (até 08/08): só Sprint 1 — funil + valor fechado + tags. Semana 2 (até 15/08): Sprint 2 — avisos entre áreas + agenda, já com o novo time a bordo. Canais e estrutura operacional nas semanas seguintes.

08/08 S1 — CRM + valor fechado	15/08 S2 — Avisos + agenda	22/08 S3 — WhatsApp / nº único	05/09 S4 — Estrutura operacional
--	--------------------------------------	--	--

Linha do tempo

DATA	MARCO / ENTREGA	DONO	TIPO
04–05/08	Kickoff S1 + alinhamento de status/tags com comercial	Paulo	Início
05/08 (qua)	Vitória e Gabriel saem — sem mudança crítica de processo neste dia	Rooger / RH	Marco
08/08 (sex)	Entrega Sprint 1 — CRM + visibilidade mínima (com buffer)	Paulo	Entrega
11/08 (seg)	Onboarding novo time — materiais por área (versão inicial)	Paulo	Marco
15/08 (sex)	Entrega Sprint 2 — avisos TGov → comercial + botão agenda	Paulo	Entrega
22/08 (sex)	Entrega Sprint 3 — WhatsApp revisado + número único validado	Paulo / Rooger	Entrega
até 22/08	Base operacional consolidada (pré-requisito S4)	Danilo	Dependência
05/09 (sex)	Entrega Sprint 4 — painéis + checklist v1	Paulo + Danilo	Entrega
a partir de Set	Sprint 5 — PoC IA / multicanal (só após fluxo base estável)	Paulo + Rooger	Futuro

Sprints — escopo e critério de aceite

S1 — CRM + visibilidade mínima

Alta

04/08 → 08/08

~4 dias úteis

- Status **Contatado** e **Reunião Agendada** no funil
- Status **Impedimento Técnico** e **Cancelado** (pós-venda)
- Ordem do funil atualizada em UI, BI e SQL
- `valor_venda` visível para operacional (/execução, CSM)
- Tag/tipo de serviço: Aprovação · Execução · Prestação de Contas

Aceite: vendedor muda os novos status; operacional vê valor fechado + tipo no lead.

Buffer: sexta 08/08 é data de entrega, não dia de começar item novo.

S2 — Integração e aviso entre áreas

Alta

11/08 → 15/08

~5 dias úteis

- Digest/aviso ao comercial quando a etapa no TransfereGov muda
- Botão Agendar (Calendar/Meet deep-link) no contato
- Regra: situação gov não sobrescreve o funil de venda

Aceite: comercial recebe alerta de mudança Aprovado → Execução → Prestação de Contas.

Fora deste sprint: OAuth Google completo com Meet persistido. Deep-link cobre o uso imediato.

S3 — Atendimento e canais

Média

18/08 → 22/08

~5 dias úteis

- Revisão UX do botão WhatsApp (já existe no CRM)
- Validação do fluxo com número único comercial (com Rooger)
- Checklist Meta/API (templates, janela 24h) documentado

Aceite: time opera com WhatsApp + número único sem dúvida de processo.

Parte grande é processo/validação, não só código — tempo reservado de propósito.

S4 — Estrutura operacional

Média

25/08 → 05/09

~10 dias úteis

- Painéis de Execução e Prestação alinhados à visão comercial (quando houver gap)
- Etapas próprias de operação alinhadas ao TGov
- Área v1: histórico + checklist + status de documentos
- Fonte única alimentada pelo sync TransfereGov

Aceite: operacional deixa de depender de planilha Drive para o fluxo principal.

Só começa com a base consolidada do Danilo em mãos. Sem base, a data escorrega — não se improvisa em cima de dado errado.

S5 — IA e automação avançada

Futura

após S4 estável

- Pricing do agente IA enviado ao Rooger (pode ir em paralelo, sem data de go-live)
- PoC de triagem inicial via API/webhook da plataforma multicanal
- Roteamento por produto depois do fluxo base estável

Aceite: decisão go/no-go com custo Meta + plataforma — sem compromisso de data de produção nesta versão do plano.

Trabalhos em paralelo (não competem com o código da semana)

ITEM	DONO	PRAZO	NOTA
Pricing agente IA → Rooger	Paulo	até 15/08	Documento, não sprint de produto
Base operacional consolidada	Danilo	até 22/08	Bloqueia início da S4
Materiais de onboarding por área	Paulo	11/08 (v1)	Pode evoluir depois do onboarding
Mapa de ownership (org / áreas)	Vitor + Paulo	até 22/08	Pedido Rooger — sem bloquear S1/S2

Resumo executivo

Agora (esta semana)

Uma entrega: Sprint 1

- Status novos no funil
- Valor fechado para operacional
- Tags Aprovação / Execução / PC

Explicitamente fora

- Avisos automáticos TGov
- OAuth Google Meet
- IA / multicanal
- Checklist operacional completo

Depois

- 15/08 — S2 avisos + agenda
- 22/08 — S3 canais / número único
- 22/08 — base Danilo
- 05/09 — S4 estrutura operacional v1
- Após S4 — S5 IA (decisão, sem data forçada)

Como a margem é protegida: se surgir pedido novo no meio do sprint, a data da entrega atual escorrega — não se “encaixa”. Atraso da base do Danilo empurra só a S4. Integração Google completa (OAuth) é sprint próprio, não entra escondida na S2.